ORGANISATION DES ACTIVITES DU PROJET et de LEURS RESULTATS SUR LES DEUX ANNEES : 

	
n°
	
Descriptions des activités 
	
Impact
	Lien avec une mobilité (+lieu)
	
Date
	Partenaire impliqué et pilotage de l’activité
	
Résultat(s) souhaité(s) et productions

	A1
	Au sein des équipes du projet, les personnels réfléchissent à la construction des séquences disciplinaires et transversales et à la mise en œuvre du projet. 

Désignation des personnes ressources : 
· porte-parole.
· Responsable « suivi qualité » pour l’évaluation des activités et des résultats.
· Personne-ressource TICE.
· Personne-ressource Sport. 
	
Equipe projet


	-
	Avril à juillet 2015
	Tous 
	Intégrer les idées et actions du projet dans les programmes disciplinaires. 
Instauration des modalités de mise en œuvre du projet à l’échelle locale et du partenariat.
Effectuer une répartition des tâches pertinente. 
{Voir partie F}

	A2
	Au sein des établissements, répartition des missions et tâches pour mettre en œuvre le projet. Rappel des 10 objectifs et des modalités de réalisation.
	Equipe projet
	-
	Août 2015
	Tous
	Formation de l’équipe projet. Information à l’équipe pédagogique. 

	A3
	Mesure des indicateurs à N-0 pour évaluer les objectifs de manière quantitative en N+1 : absentéisme, décrochage scolaire, pratique de la LVE…
{Voir Partie F1 et le chiffrage des objectifs}

Elaboration commune du profil décrocheur et repérage des profils décrocheurs et/ou absentéistes dans les classes du projet.

Prise de contact avec les familles. 

Evaluation début année N+0 de la situation de départ avec les outils et indicateurs de mesure de l’impact (partie H1 du formulaire). 

	Equipe projet

Sur élèves projets + équipe pédagogique
	-
	Aout / septembre 2015
	Tous
	Posséder des indicateurs au démarrage du projet, pour pouvoir les mettre en comparaison en N+2 et faire une évaluation quantitative de l’avancée des objectifs. 

Démarrage d’un apprentissage personnalisé, en fonction des publics ciblés. 

Mise en perspective des résultats avec ceux annoncés dans les objectifs {F1}

Etablir une situation de départ pour pouvoir mesurer ensuite l’impact réel. 

	A4
	Mise en place des tutorats pour les élèves décrocheurs et/ou absentéistes : un tuteur élève par élève décrocheur, et un tuteur personnel pour 5 élèves décrocheurs. 

Définition des modalités de tutorat (horaires des visites, fréquence des rencontres). 
	Equipe projet

Elèves projet
	-
	Septembre 2015
	Tous

Pilotage France
	Mise en place d’une action immédiate en fonction des observations observées. 

Responsabilisation d’élèves tuteurs. 

Diminution du décrochage et de l’absentéisme. 

	A5
	Préparation des outils de contrôle qualité du projet : Enquêtes QCM pour les élèves et enseignants de l’établissement, mise en page des bilans à effectuer, grille des compétences à acquérir pour les élèves du projet... 

Communication de la nomination dans chaque équipe locale d’un «responsable suivi-qualité » de l’avancée du projet des activités et des résultats du projet. 


Elaboration d’une grille de compétences, commune à tous les partenaires, établissant tout ce que doivent acquérir les élèves du projet dans les 2 ans.
	Equipe projet
	-
	Septembre à novembre  2015
	Tous 

Pilotage coordinateur France et responsable TICE Chypre
Et responsable suivi qualité : Grèce.
	Utiliser concrètement GoogleDoc et Twinspace. 

Avoir des outils et documents communs pour faire un suivi qualité pendant les 2 ans du projet.

Coordination des activités et résultats aux échelles locales et européennes. 

Evaluer le projet qualitativement et quantitativement.  

Faire progresser les élèves, les évaluer, renforcer certains domaines.


	A6
	Installation des comités de pilotage locaux.

(intégration des capitaines-délégués fin octobre)
	Equipe projet
Direction
	-
	Septembre 2015
	Tous 
	Vérification et suivis des activités, résultats et budget au niveau local. 

Modalités et fréquence des réunions

	A7
	Elaboration de la relation de travail avec les gestionnaires / agent comptable des établissements. 
	Gestionnaire
	- 
	Septembre
2015
	Tous

Pilotage coordinateur France 
	Contrôler, co-gérer le budget. 

	A8
	Préparation et dépôt du dossier de labellisation pour MPS Sport 2017, dans le cadre de « Marseille capitale européenne du sport en 2017 ».  
	Equipe projet
	-
	Septembre 2015
	France
	Donner une dimension régionale au projet.

	A9
	Présentation du projet à l’ensemble de la communauté éducative. 
	Etablissement 
	-
	Septembre 2015
	Tous 
	Mobiliser l’équipe pédagogique et les personnels sur les 10 objectifs du projet. 

		A10
	Présentation du projet aux élèves et aux familles.

1ère rencontre  « parents/profs ». 
	Familles et élèves
	-
	Septembre 2015
	Tous 
	Implication des apprenants et des parents d’élèves. 
Faire adhérer les élèves et parents d’élèves à une communication via les réseaux sociaux et plates-formes collaboratives.
Mobiliser les familles sur les objectifs.  

	A11
	Edition de la Lettre d’Information n°1, expliquant le projet, ses objectifs, ses résultats à l’ensemble des personnels et autorités compétentes. 
	Tous
	-
	Septembre 2015
	Tous
	Dissémination des objectifs.
Communication par exemple à l’Institut Français de Nicosie.

	A12
	Séquence « Antiquité, citoyenneté et sports ». 

Les élèves abordent l’histoire du sport et de la pratique sportive depuis l’Antiquité. Activités autour des guerres médiques, des JO, de l’attitude des athlètes avant pendant et après les épreuves, la place de l’athlète dans la cité… 

Découverte des sports traditionnels dans les cours d’EPS. 

Pratique des sports antiques dans les pays. Diaporama, échanges de photos et vidéos. Mobilité virtuelle. 

Travail en lien avec les programmes disciplinaires et l’Histoire des Arts.  

Dans les disciplines artistiques, travaux d’élèves autour de la conception d’un vase grec montrant un athlète et un sport. (travail concret à Kalamata dans C2).

Découverte de la culture sportive des 7 pays. 
	Tous
	C2

Grèce
	Fin septembre – fin janvier 2015
	Tous

Pilotage Grèce pour la pratique des sports antiques.


Pilotage Italie sur les pratiques interdisc.

Pilotage Chypre pour utilisation des TICE
	Découverte des pratiques sportives anciennes. 
Savoir que la citoyenneté grecque du Ve a fondé les prémices d’une citoyenneté européenne, en partie grâce à la pratique physique sportive.

Pour les enseignants, approche pluridisciplinaire et transversale autour de l’histoire de la pratique physique et sportive, et de sa dimension citoyenne historique. 

Savoir travailler à l’aide des TICE (diaporama, powerpoint, vidéos, échanges sur internet et Twinspace…). 

Créer une sensibilité artistique chez les élèves. Donner du sens aux enseignements. 

Implication des familles et des établissements de Kalamata. 
{Voir C2}

	A13

Uniquement en france
	Prise de contact des équipes du projet avec les partenaires sociaux pour élaborer des missions communes auprès des familles d’élèves décrocheurs et/ou absentéistes. 

Elaboration d’une méthode de travail (modalités des rencontres dans le temps et dans l’espace, et des échanges). 
	Equipe du projet

Partenaires sociaux extérieurs
	-
	Début octobre 2015
	Tous

Pilotage responsable méthodes innovantes : France
	Démarrage d’une collaboration avec des partenaires sociaux locaux individuels. 

Elaboration d’un document précisant les modalités de réunions, rencontres et collaboration avec les partenaires sociaux. 

	A14
	1ère Réunion Transnationale de coordination du projet.

Installation du comité du pilotage et de ses prérogatives. 

Définition des modalités de travail sur le budget (local et européen). 
Rappels des objectifs et des tâches de chacun dans le partenariat. 

Préparation de la formation méthodes innovantes à partir des TICE qui se déroulera à Chypre. 

Préparation de la mobilité en Grèce et les deux formations données sur place. 

Formation sur l’impact d’un projet européen sur un établissement. 

Formation pour les chefs d’établissement sur les méthodes de gouvernance dans un projet européen.
	Equipe projet
établissement
France
+

comité de pilotage du partenariat. 
	France 
	Fin septembre - Début octobre 2015
	Tous 

Préparation organisation et formation : France
	 Cohésion de l’équipe.

Suivi budget et projet. 

Mise en place des plannings des formations à Chypre et Grèce. 

Bilan des outils de mesures pour l’évaluation des activités et des résultats. 

Bilan de la « situation de départ » pour la mesure de l’impact. 


	A15
	Election de deux « capitaines » dans chacune des classes impliquées dans le projet. 
	Elèves du projet
	-
	mi-octobre 2015
	Tous 
	Implication des élèves dans le comité de pilotage local. 
Responsabilisation les élèves. 
Connaissances acquises sur le sens d’une élection.
Production d’un travail transversal en lien avec la Vie scolaire (CPE, surveillants, conseil de vie de l’école…)

	A16
	Création du site internet du projet.
	Tous

	-
	Fin octobre 2015
	Chypre
	Faire connaître le projet à toutes les communautés éducatives. 
Dissémination des informations, activités et résultats du projet. 

	A17
	Première parution du « Le Journal du Sport » ou « La Gazette du sport ». 

Parution trimestrielle 
(début et fin de chaque séquence)

Travail transversal sur la communication des activités du projet, ses évènements et ses résultats. Mise en œuvre autour d’une collaboration entre les documentalistes et les professeurs du projet. 
	Tous 
	-
	Début novembre 2015
	Tous
	Impacter l’établissement

Disséminer les résultats et informations sur le projet. 

Valoriser les élèves du projet et les enseignants.

Générer un travail interdisciplinaire.
 

	A18 
	Activités de mobilité virtuelle entre la Grèce et les établissements partenaires au sujet de la citoyenneté grecque. 

Poster une vidéo sur Youtube. Se servir de la formation C1.
	Equipe projet
Elèves du projet
	C2
	Novembre 2015
	Formation virtuelle par le partenaire Grec
	Intégrer tous les apprenants à une dynamique commune. 
Développer les outils innovants à l’échelle de la classe et de l’établissement.
Eduquer les élèves/formateurs dans une démarche de formation virtuelle à travers l’Europe. 
Donner du sens aux enseignements.
Echanger des impressions, des documents. 
Améliorer des compétences de LVE. 

	A19
	Préparation de la formation sur les méthodes innovantes liées aux TICE
	Equipe projet Chypre
	C1
	Novembre 2015
	Chypre
	Centrer la mobilité sur la réalisation des objectifs du projet. 

	A20
	Soumission des projets MON EURO 2016 et MPS 2017 aux autorités compétentes par l’équipe du projet. 
	Equipe projet
	C9
	Fin novembre 2015
	France
	S’appuyer sur le partenariat pour participer à des projets sportifs européens de dimension nationale. 

Valoriser le travail des élèves en obtenant des récompenses. 

Créer des partenariats avec des professionnels du sport et des structures sportives officielles (FFF, Marseille capitale européenne du Sport 2017…). 

	A21
	1ère évaluation des activités et résultats dans les établissements sur le projet.

 évaluation reportée à plus tard. 
	Equipe projet

Responsable suivi- qualité
	-
	Fin novembre – décembre 2015
	Equipe projet

Pilotage responsable suivi qualité : Grèce
	Evaluer les activités et résultats du projet sur les personnels et élèves.

	A22
	Activités de formation pour enseignants et élèves à Chypre  C1
	Responsable TICE +
Adminis. Elèves 
	C1

Chypre
	Début décembre 2015
	Equipe projet

Elèves projet
	{Voir C1 pour le détail des activités}
Adoption de méthodes innovantes en lien avec les TICE : Twinspace, Skype, Site internet du projet, mobilité virtuelle, Europass mobility… 

	A23
	Synthèse et bilan des apprentissages de la formation en C1. 
	Equipe projet 
	C1
	Décembre 2015
	Roumanie

France
	Dissémination à l’échelle du partenariat et à l’échelle locale des activités. (accroître l’effet multiplicateur)

Mise en ligne de REL1 pour les élèves et enseignants du projet et des établissements (traduction dans les 6 langues). 

	A24
	Activité interdisciplinaire (arts, histoire, informatique, français) de conception du logo du projet. Celui-ci figurera sur les maillots de sport produit plus tard et sur le journal du projet édité chaque trimestre. 

Communication à l’échelle du partenariat sur le vote électronique pour choisir le logo du projet sur le site internet. 
	Tous
	-
	Décembre 2015 – janvier 2016
	Tous. 

Pilotage responsable TICE : Chypre
	Travailler un même thème autour de plusieurs disciplines. 

Diffuser les idées du projet. 

Faire participer les communautés éducatives par le choix du logo à travers un vote électronique.

	A25
	Inscription des enseignants du projet sur le Twinspace. Les coordinateurs sont les administrateurs. Ils ont en charge la modération, l’archivage, et la gestion de la plate-forme. Ils sont responsables de l’extraction des listes d’élèves en cas de pertes des mots de passe. 

Inscription de tous les élèves du projet sur le Twinspace.
Nomination de 2 élèves administrateurs par classe. Ces derniers font le lien avec les enseignants administrateurs de chaque projet.

Coopération virtuelle dans les classes. 
	Tous 
	-
	Mi-décembre 2015
	Tous 

Co-pilotage Chypre, Grèce et France.

	Réalisation d’une coopération innovante sur une plate-forme coopérative labélisée. 

Formation des enseignants et personnels à la pratique d’un échange nouveau avec les élèves, basé sur les TICE. 

Implication forte des élèves dans le travail collaboratif sur internet. Formation sur ces outils innovants. 
Responsabilisation des groupes d’élèves pour joindre des exposés, des diaporamas ou encore des évaluations sur le Twinspace. 

	A26
	Activités d'apprentissage, d'enseignement et de formation en Grèce.  C2
 
Formation disciplinaire sur la citoyenneté grecque, les JO et leurs sources historiques. 

Formation sur l’organisation d’un événement sportif et culturel. 

Organisation de temps de rencontres et d’échanges sur l’établissement. Intégration d’élèves de l’établissement grec dans les formations et apprentissages. 

Formation sur l’Europass mobility

Clôture de la première séquence. 

Evénement de dissémination n°1.



	Elèves projet 
Equipe projet
	C2

Grèce
	Fin février 2016
	Tous
Formation en Grèce. 


Pilotage et organisation des formations et manifestation: Grèce.
	Donner du sens aux enseignements effectués en classe ou sur le Twinspace, par la découverte sur le terrain des sources sur lesquelles ils ont travaillé. (voir C2)

Réalisation d’un grand événement sportif et citoyen dans à Messini, stade antique le mieux conservé de l'Antiquité grecque. 
Les élèves et équipe du projet apprennent à organiser un événement sportif et culturel. 

Les élèves et équipe du projet connaissent l’Europass mobility et son importance pour la suite des études. 

Impacter l’établissement d’accueil en intégrant un maximum d’élèves aux ateliers, manifestations et autres formations. 


	A27
	Bilan sur le voyage en Grèce par les personnels et élèves dans chaque pays.  


Création de ressources pédagogiques pour illustrer les sources utilisées dans les programmes pour expliciter la citoyenneté grecque et le sport dans l’Antiquité. Pour les enseignants et pour les élèves. 

Réalisation d’une enquête spéciale dans le journal sportif. 
Illustration des résultats activités et diaporama sur les sites internet. 

Bilan sur les deux formations : organisation de manifestations / l’Europass mobility.  Mise en ligne des REL afférentes à ces deux bilans. 

	Elèves 
Equipe projet
Equipe pédagogique










Tous. 

	C2
	Début février 2016

	Tous 

Synthèse et coordination sur le site par Chypre
	Publication de romans photos, diaporama, compte-rendu, et vidéos sur le site internet du projet. 

Alimentation des ressources pédagogiques (photos, sources et exercices) sur les sites internet des établissements. 

Communication sur le projet. 
Intégrer aux activités l’ensemble des communautés éducatives et leurs familles. 

Dissémination des apprentissages à la communauté éducative. Ecriture de REL2. 

	A28
	Travail sur l’évaluation commune des compétences entre les personnels du projet, sur le Twinspace et à partir de Google Doc. 

1ère grande évaluation transnationale des élèves sur les compétences et connaissances acquises lors de cette première séquence. 


	Equipe projet

Elèves projet

Responsable suivi-qualité
	
	février 2016
	Tous 

Pilotage par le référent TICE (Chypre)
	Utilisation accrues des outils innovants pour communiquer, échanger et travailler sur des idées ou des documents. 

Intégration des élèves dans une démarche de communication autour des TICE. 

Téléchargement et récupération des évaluations des élèves sur Twinspace par eux-mêmes, grâce à leur code d’accès. 

	A29
	2e réunion « parents/profs » sur les compétences acquises par les élèves et le suivi des élèves décrocheurs et absentéistes. 
	Equipe projet 
Equipe pédagogique
Elève du projet
	
	Février 2016
	Tous 

Pilotage France.
	Mise en place des mesures correctives auprès des familles d’élèves décrocheurs et absentéistes. 

Informations sur les outils d’évaluation des élèves. 

	A29 bis
	Initiation à l’Europass mobility par les élèves qui ont effectué la mobilité en Grèce à tous les autres.
	Equipe projet

Elèves projet
	
	Février 2016
	Pilotage Chypre.
	Intégrer le projet dans une dimension de formation européenne. 

Ouverture chez l’élève vers un marché européen du travail et de la formation. 

Responsabilisation des élèves ayant participé à une mobilité. 

Validation des apprentissages formels et non formels. 

	A30
	Mise en place d’un forum intitulé « autocritique de la première séquence » par les administrateurs, sur le Twinspace.
	Equipe projet

Elèves projet
	-
	février 2016
	
	Auto-évaluation du projet. 
Effectuer le suivi qualité par rapport aux résultats et à l’impact du projet en vue de la 2e Réunion Transnationale. 

	A31
	Séquence « Dans l’effort, je deviens citoyen actif »
En parallèle à leurs activités sportives et physiques au collège et ailleurs, les élèves sont invités à réfléchir de manière collégiale sur les problèmes dans le sport.  En classe ou au gymnase, les élèves deviennent acteurs de la résolution de leurs problèmes quotidien et débattent des actions à effectuer dans le projet. 

La réflexion est menée en EPS, langue maternelle, LVE, éducation civique, sciences et arts. 

Dans les enseignements, activités autour du Parlement Européen et des institutions de l’UE, de la place du citoyen. 
 
Réflexion conjointe Sport/éducation civique sur les problèmes rencontrés dans le sport…
Entrées interdisciplinaires avec le Français, l’informatique, les sciences humaines. 
	Equipe projet

Elèves projet
	C4
	Mars à octobre 2016
	Tous

Pilotage responsable formation citoyenneté active : Allemagne 
	Adopter une démarche de citoyenneté active, locale et européenne. 

Synthétiser les problématiques à l’échelle de l’Europe. 

S’enrichir des autres idées pour les appliquer chez soi.

Savoir s’exprimer à l’oral, débattre de sujets de sociétés. 

Développer des compétences en LVE et langue maternelle à l’oral. 

Adopter une démarche transversale qui donne du sens aux enseignements. 

Fonder la pratique du sport sur un apprentissage de la citoyenneté.

	A32
	2e Réunion Transnationale de coordination du projet.

 renvoi à mars 2017

	Equipe projet
établissement
Bulgarie
+

comité de pilotage du partenariat.
	
	Mi-mars 2016
	Pilotage France 

Organisation en Bulgarie.
	{Voir formulaire partie E}

	A33
	Mise en place du suivi qualité organisé par la RT2.

	Equipe projet
	-
	Mi-mars 2016
	Tous 
Pilotage suivi qualité : France
	Evaluer le projet.
Mise en place de mesures correctives. 

Tutorat des partenaires en retard. 

	A34
	Activité de formation, de tutorat et de suivi qualité en Roumanie 
 C3

	Equipes projet Roumanie + Bulgarie
	C3
Roumanie
	Fin mars 2016
	Roumanie, pilotage Bulgarie
	{Voir C3}

	A36
	Intervention dans les établissements d’associations ou d’acteurs du sport dans les localités ou quartiers.
	Tous 
	-
	Avril 2016
	Tous 
	Faire intervenir des acteurs extérieurs du sport dans les quartiers ou la ville. 

Créer des partenariats écoles/asso pour pérenniser les interventions. 

	A37
	Conception commune d’un grand questionnaire à tous les personnels et élèves des établissements : « quels problèmes rencontre le sport dans nos quartier et notre établissement ? ». 

Diffusion du questionnaire dans les 7 établissements.  

Relayage des infos par les élèves et enseignants du projet. 
	Tous 
	-
	Avril 2016
	Tous 

Pilotage suivi qualité : Grèce 
	Savoir utiliser les outils appris en formations : Google Docs, Forms, Drive… 

Engranger des données pour pouvoir agir dessus. 

Impacter les établissements. 

Evaluer le projet. 

	A38
	Synthèse des questionnaires. Parution des statistiques. 

Synthèses des problématiques liées au sport dans les quartiers et établissements / Interprétation des résultats. 
	Equipe projet

Elèves projet
	-
	Fin avril 2016
	Tous 

Pilotage Grèce 
	Analyser pour pouvoir agir sur les problématiques. 

Adopter une démarche de travail de groupe. 

	A39
	Activités de préparations de la mobilité C4 : 
Mobilité virtuelle sur des échanges courts d’impressions sur les problématiques du sport (vidéo conférence, chat, twinspace). 
Soutien linguistique renforcé pour les élèves et personnels qui participent à la mobilité. 
Préparatifs administratifs. 
Préparation de la formation en Allemagne et des échanges avec les élèves. 
	Equipe projet

Elèves projet
	C4
	Mai 2016
	Tous 

Pilotage : Allemagne.
	Améliorer la pratique de la langue étrangère. 

Fonder les échanges et la collaboration européenne sur des outils innovants liés aux TICE. 

	A40
	Elections des représentants de chaque partenaire pour la mobilité C4 : 3 binômes de 2 élèves par délégation. 

Autour des élections représentants, rédaction de slogans, cartes de visites en arts. Préparation des idées et propositions à soumettre au Parlement Européen des élèves. 
L’ensemble de ces éléments artistiques, visuels ou oraux, pourra faire l’objet de consultations électronique au sein des établissements. L’élection des représentants sera soumise au vote des communautés éducatives. 
	Tous

+ élèves projet
	C4
	Mai 2016
	Tous 

Pilotage : Allemagne 
	Responsabiliser les apprenants. 

Améliorer la pratique de la LVE à l’oral. 

Savoir préparer un power point. 

Impacter l’établissement en lui proposant des consultations par voie électronique. 

	A41
	Réunion de préparation de l’hébergement des élèves européens avec les familles Allemandes. 
	Equipe projet

Familles
	C4
	Mi-mai 2016
	Allemagne
	Intégrations des familles au projet. 

Créer des conditions d’immersion et travail de la langue pour les élèves. 

	A42
	Activité de mobilité en Allemagne : formation sur la citoyenneté active à l’échelle de l’Europe.
 C4
	Equipe projet

Elèves projet
	C4
Allemagne
	Fin mai – début juin 2016
	Tous 

Pilotage responsable formation citoyenneté active : Allemagne. 
	{voir C4}

	A43
	Bilan de C4 

Dissémination des résultats sur les différents supports du projet. 
	Equipe projet

Elèves projet
	C4
	Début juin 2016
	Tous 

Pilotage responsable formation citoyenneté active : Allemagne. 
	{voir C4}

	A44
	Bilan gestion temps + activités du projet. 
Bilan gestion budget.
Bilan suivi qualité N. 
Préparation des synthèses pour la RT3 en septembre 2016.
	Equipe projet
	-
	Juin 2016
	Tous 

Pilotage suivi du projet : Grèce
	Effectuer un suivi qualité du projet. 

Assurer une bonne gestion du temps et du budget. 

	A45
	Formations organisées dans les établissements en direction des équipes pédagogiques locales et du bassin. 

Invitation de personnels des établissements voisins sur des thématiques telles que : méthodes innovantes liées aux TICE dans les enseignements – créer un partenariat à l’échelle européenne – lutter contre le décrochage scolaire par des méthodes innovantes, le sport et des moyens multiscalaires – organiser des événements à grande échelle … 

Travail en lien avec les personnes ressources locales de l’agence de formation européennes et par les autorités locales des ministères de l’Education (inspecteurs pédagogiques) 
	Equipes projet + établissement + partenaires
	-
	Juin 2016
	Pilotage Chypre, Grèce et France
	Impacter les établissements et les équipes pédagogique. 

Développer le projet à l’échelle locale et régionale. 

Instaurer l’établissement local comme centre de formation régionale et européenne. 

Création d’une reconnaissance académique et régionale pour la formation européenne sur les thématiques du projet.  

	A46
	2e évaluation activités et résultats du projet. 
	Equipe projet

Responsable suivi- qualité
	-
	Juin 2016
	Equipe projet

Pilotage responsable suivi qualité : Grèce
	Evaluer les activités et résultats du projet sur les personnels et élèves.

	A47
	Ecriture du rapport intermédiaire 
	Comité de pilotage
	-
	Juin 2016
	Tous 

Pilotage : France
	Mesurer l’impact en N+1. 

Faire un suivi qualité des résultats et objectifs du projet.  

	A48
	Formation virtuelle sur le « conseil d’élèves » qui existe en Bulgarie, dans l’optique du travail sur le parlement européen. 
	Equipe projet

Elèves projet
	-
	Septembre 2016
	Tous 

Pilotage : Bulgarie. 
	Utiliser les TICE pour effectuer une mobilité virtuelle. 

S’enrichir de la culture de l’autre. 

	A49
	Edition et mise en ligne des REL liées à la formation et aux apprentissages de C4.
	Equipe projet

Elèves projet
	C4
	Septembre 2016
	Tous 

Pilotage Allemagne. 
	Mettre à disposition des communautés éducatives, des ressources éducatives en ligne. 

Dissémination des résultats. 

	A50
	Edition Lettre d’Information n°2 à tous les personnels et autorités compétentes +  partenaires extérieurs et établissements voisins.
	Equipe projet
	-
	Septembre 2016
	Tous 
	Diffusion des résultats N+1 sur plusieurs échelles.
Point sur les objectifs et l’impact

	A51
	Préparation de la formation en France – mobilisation des personnels impliqués. 
	Tous 

+ Etablissement France
	C5
	Septembre 2016
	France
	

	A52
	3e réunion Transnationale en France (pas de financement I2 demandé). 

 + Activité de formation en France sur les méthodes innovantes pour lutter contre le décrochage scolaire.
 C5
	Comités de pilotage

Equipe projet
	C5

France
	Septembre 2016
	Tous 

Pilotage et organisation des formations : France
	RT3 : bilans suivi qualité et gestion du projet en N+1. 

{Voir C5}
Réduire le décrochage et l’absentéisme.
Impacter les établissements. 
Comprendre l’importance du sport et de la pratique physique dans la lutte contre le décrochage.
Validation des Europass mobilité.

	A53
	Elaboration de mesures correctives pour les éventuels retard. 
Mise en place des tutorats. 
	Equipe projet
	-
	Septembre 2016
	Tous, pilotage : tuteurs et France.
	Assurer une bonne gestion du projet. 

	A54
	Validation des Europass Mobilité des élèves ayant effectués les mobdilités physiques avant cette date. 

[bookmark: _GoBack]Remplacé par les certificats de présence.
	Equipe projet
	-
	Septembre 2016
	Tous

Pilotage Chypre.
	Reconnaître et valider les apprentissages à l’issue des mobilités physiques. 

Faire entrée les élèves dans une démarche d’autoévaluation.

	A55
	Etats généraux du sport : présentation des décisions prises lors du parlement européen des élèves de juin 2016. 
Discussion des problématiques du sport à l’échelle locale et régionale : invitations d’acteurs sociaux, des autorités locales et des professionnels du sport. 
	Tous
	-
	Octobre 2016
	Tous 

Pilotage séquence finale : France. 
	Couvertures des discussions et évènements sur les différents supports de communication du projet. 

Intégration de partenaires extérieurs et des autorités locales et régionales au projet.

	A56
	Ouverture de relations avec les universités ou académies du sport et la recherche plus généralement dans les 7 pays. 

Communication des résultats du suivi qualité effectué pour N. 

Formalisation des contacts et des échanges.
	Equipe projet
	-
	Octobre 2016
	Tous 
	Communiquer les résultats avec les Université. 

Création de relations entre l’Université, la formation européenne, et le projet. 

	A57
	Edition commune de l’évaluation de la 2e séquence. 
	Equipe projet
	-
	Octobre 2016
	Tous 

Pilotage Allemagne. 
	Evaluer les connaissances et compétences acquises pendant la séquence. 

Effectuer un suivi qualité du niveau des élèves dans diverses disciplines. 

	A58
	Evaluation pédagogique des élèves du projet sur la 2e séquence. 
	Elèves projet
	- 
	Fin octobre 2016
	Tous 
	Idem. 

	A59
	Séquence « Dans l’effort, vivons bien ensemble ! ». 

Dans le cadre de la troisième séquence, les élèves et enseignants du projet mettent en place les activités et actions décidées lors des états généraux du sport pour faire bouger les choses dans la pratique physique et sportive : 
· Lutte contre les incivilités. 
· Lutte contre les discriminations.
· Défense des valeurs communes usuelles : respect, hygiène alimentaire, fairplay, autonomie.
· Défense des valeurs communes morales : égalité, solidarité, paix, liberté.
· Education à la santé par le sport. 
· Savoir se comprendre sur un terrain sportif.
· Développement de la notion de « plaisir » dans le sport et la pratique physique.  

Tous les supports de communication du projet seront mobilisés et une mobilité virtuelle basée sur la vidéo-conférence et le Twinspace permettra des échanges critiques entre les sept partenaires. 
	Equipe projet

Elèves projet
	-
	Novembre à mai 2017
	Tous 
	Mettre en application les choix des élèves et équipes pédagogiques réfléchis dans la 2e séquence. 

Fonder la pratique physique et sportive sur l’apprentissage de la citoyenneté. 

Meilleurs comportements dans le sport ou une activité physique. 

Responsabilisation des élèves. 

Amélioration de la pratique des TICE par les élèves et personnels du projet. 

Amélioration de la pratique orale et écrite des LVE et de la langue maternelle. 

Approche interdisciplinaire du sport et de la pratique physique. 


	A60
	Bilan des évaluations pédagogiques de la 2e séquence. 
	Equipe projet

Elèves projet
	-
	Novembre 2016
	Tous 

Pilotage responsable suivi qualité : Grèce + responsable suivi-qualité au niveau local.
	Effectuer un contrôle qualité sur les résultats des activités. 

	A61
	Mobilité virtuelle pour formation sur l’Europass par vidéo-conférence. 
· éditer son CV
· valider son passeport des langues
les ouvertures : vivre et travailler en Europe. 
	Equipe projet

Elèves projet
	-
	Novembre 2016
	Tous 

Formation effectuée par : Chypre
	Validation et reconnaissance des acquis issus des mobilités d’apprentissages, d’enseignements et de formations. 

Adopter un mode de pensée qui amène à se former et vivre à travers l’Europe. 

	A62
	3e évaluation des activités et résultats
	Tous

Responsable suivi-qualité
	-
	Novembre-décembre 2016
	Tous

Pilotage responsable suivi qualité : Grèce 
	Evaluer les activités et résultats du projet. 

	A63
	Résultats des projets soumis pour MPS 2017. 
	Equipe projet

Partenaires
	C9
	Décembre 2016
	France
	Concrétisation de partenariats avec des professionnels du sport dans le cadre de MPS 2017.

	A64
	Mise en place d’un suivi médical pour les élèves participants à de nombreuses activités sportives sur l’établissement. 
	Equipe projet

Elèves projet
	-
	Décembre 2016
	Tous

Pilotage :
France
	Partenariat avec l’hôpital du secteur.

Déceler les éventuels problèmes de santé et/ou maladies chez les élèves. 

	A65
	Préparation de la mobilité en Italie pour les élèves et de la formation pour les personnels. 

Implication des familles dans la préparation et formation sur les règles pour les hébergements. 
	Equipe projet
	C6 et C7
	Décembre 2016
	Italie
	Implication des familles dans le projet. 

Générer un potentiel d’impact important pour l’établissement. 

Assurer un bon accueil pour C6 et C7. 

	A66
	Préparation des ateliers sur l’interdisciplinarité, la transversalité et les bonnes pratiques (dans le sport et les autres disciplines). 
	Equipe projet
	C6
	Décembre 2016
	Italie
	Assurer une formation pertinente au regard des objectifs du projet. 

	A67
	Italie : ateliers de formation sur les méthodes interdisciplinaires, transversales et les pratiques pédagogiques, autour du sport et de la citoyenneté.
·  C6
	Equipe projet


	C6 
Italie
	Janvier 2017
	Tous 

Pilotage Italie

	{Voir formulaire C6}

	A68
	Italie : Activité d’échanges de court terme entre des groupes d'élèves et activités pédagogiques linguistiques.
 C7
	Elèves du projet

Familles en Italie
	C7 
Italie
	Janvier 2017
	Tous 

Pilotage : Italie
	{Voir formulaire C7}

	A69
	Point sur le suivi qualité du projet. 
	Equipe projet
	-
	Fin janvier 2017
	Tous

Pilotage
Responsable suivi qualité : Grèce
Coordination : France. 
	Bilan suivi qualité.

Mises en place de mesures correctives. 

	A70
	Validation des Europass mobilité pour les élèves de C7.
	Elèves projet
	C7
	Février 2017
	Tous 

Pilotage : Chypre
	Reconnaissance des acquis des apprentissages issus de la mobilité C7. 

	A71
	Bulgarie : Activité de formation, deuxième phase du tutorat de la Roumanie.
 C8
	Equipe projet Roumanie

Etablissement Bulgarie.
	C8
	février 2017
	Roumanie et Bulgarie.
	{Voir C8}
Rattrapage du retard par le partenaire roumain. 

	A72
	Préparation des expositions « Dans l’effort partageons nos valeurs ! » dans les établissements entre équipe projet et équipe pédagogique. 

Mise en commun des grandes structures des expositions. 

Présentation en Avril. 
	Equipe projet

Elèves projet

Etablissement
	-
	Mars-avril  2017
	Tous 

Pilotage responsable dissémination : Grèce 
+ pilotage France
	Diffuser physiquement tous les résultats à la communauté éducative. 

Effectuer un travail pluridisciplinaire.

Valoriser les élèves et les systèmes éducatifs.

	A73
	4e Réunion Transnationale en Roumanie.
	Comité de pilotage.
	-
	Fin Mars 2017
	Tous 

Pilotage France.
	Rédaction du rapport final. 

Synthèses du projet et budget en lien avec les outils d'évaluation mis en place.

Bilan sur les validations de l’Europass mobilité.

	A74
	Préparation puis élaboration du rapport final : 
· synthèse des résultats.
· Analyse des produits finis. 
· Suivi qualité réalisation des objectifs. 
· Analyse de l’impact sur les 5 domaines. 
Mises en commun. 
	Comité de pilotage
	-
	Avril à juin 2017
	Tous

Pilotage : France
	Effectuer une synthèse commune. 

	A75
	Mise en place des outils et activités se poursuivant de N+2 à N+4 du projet. 
	Comité de pilotage

Equipes projet
	- 
	Avril 2017
	Tous 

Pilotage : France 
	Assurer la pérennisation du projet. 

	A76
	Préparation C9 – mobilisation des partenariats et de l’établissement. 
	Tous
	C9
	Avril 2017
	France
	Assurer la réussite de la mobilité C9. 
Mise en place des ateliers pour la semaine du Sport…

Conventions signées avec les partenaires associatifs et les professionnels du sport. 

	A77
	France : Activité d’apprentissages et d’enseignements, Semaine du Sport, de la Citoyenneté et de l’Europe. 
 C9
	Tous en France

Equipe et élèves projet
	C9
	Mai 2017
	Tous 

Pilotage : France 
	{Voir C9}

	A78
	Bilan activités d’enseignements et d’apprentissages de C9.	
	Equipe projet
	C9
	Fin mai 2017
	Roumanie
	Bilan de C9.
Mise en ligne des R.E.L. afférentes à cette activité. 

	A79
	Préparation et évaluation de la dernière séquence pédagogique
	Equipe projet

Elèves projet
	-
	Fin mai - Juin 2017
	Tous 

Pilotage : France.
	Suivi qualité des apprentissages des élèves. 

	A80
	Validation des Europass Mobilité pour C9.
Point complet sur la constitution des CV et passeport des langues pour les élèves du projet. 
	Equipe projet

Elèves projet
	-
	Juin 2017
	Tous

Pilotage : Chypre.
	Reconnaissance des acquis des apprentissages. 

Valider des relations bilatérales entre les partenaires. 

	A81
	Point définitif et complet sur les budget
	Comité de pilotage
	-
	Juin 2017
	Tous
Pilotage : France.
	Contrôle suivi qualité définitif sur le budget. 

	A82
	Synthèse de toutes les productions, résultats et outils disponible pour s’informer et apprendre grâce au projet. 
	Equipes projet
	-
	Juin à septembre 2017
	Tous 

pilotage : France.
	Assurer l’impact du projet, la dissémination pérenne de ses résultats. 
Faire en sorte que les établissements deviennent des points relais aux projets européens locaux. 

	A83
	Soumission du rapport final. 
	Comité de pilotage
	-
	Juillet 2017
	France
	-

	A84
	Installation du comité de pilotage virtuel pour le partenariat des prochaines années : 
· prérogatives. 
· Fréquence des rencontres.
· Support virtuel d’échanges. 
· Accords bilatéraux de coopération (à voir pour les thématiques). 
· Gestion des supports de communication en post projet (site internet du projet, Twinspace, journal). 
Organisation conjointe de la semaine du Sport et de la Citoyenneté. 
	Comité de pilotage
	- 
	Juillet à septembre 2017
	Tous

Pilotage : France
	Assurer la pérennisation de la collaboration européenne et du partenariat. 

	A85
	Démarrage de projets multilatéraux ou bilatéraux au sein du partenariat à travers eTwinning ou autre (projet Erasmus plus ?). 
	Comité de pilotage
	- 
	Septembre 2017
	Tous. 
	Pérennisation. 
Poursuite du partenariat. 




Effectué 

En cours

Impossible à réaliser

Modification ou adaptation de l’activité
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